

График плановых отключений Бобровского РЭС на период с 10 по 14.04.2017г.

График уточнен "05" апреля 2017 г.

№ п/п	Отключаемые потребители		Дата отключения	Дата включения	Причина отключения (вид работ)	Примечание (наименование РЭС,служб)
	Наименование населенного пункта	Объект (улица,дом)				
1	2	3	4	5	6	7
1	с. Шестаково	ул. Луговая	10.03.2017 9:00	10.03.2017 17:00	обрезка крон деревьев	Бобровский РЭС
2	с. Пчелиновка	ул. Комсомольская	10.03.2017 9:00	10.03.2017 13:00	комплексное измерение	Бобровский РЭС
3	Красный (Октябрьское с/п)	ул. Заречная	11.03.2017 9:00	11.03.2017 17:00	кап ремонт	Бобровский РЭС
4	с. Верхний Икорец	с. Верхний Икорец, п. Заречный	11.03.2017 9:00	11.03.2017 13:00	ТО	Бобровский РЭС
5	с. Верхний Икорец	лесхоз	11.03.2017 13:00	11.03.2017 17:00	ТО	Бобровский РЭС
6	с. Шестаково	ул. Ольшановка	11.03.2017 9:00	11.03.2017 17:00	обрезка крон деревьев	Бобровский РЭС
7	с. Сухая Березовка	ул. Советская	11.03.2017 9:00	11.03.2017 17:00	кап ремонт	Бобровский РЭС
8	Красный (Октябрьское с/п)	ул. Заречная	12.03.2017 9:00	12.03.2017 17:00	кап ремонт	Бобровский РЭС
9	Красный (Октябрьское с/п)	ул. Заречная	13.03.2017 9:00	13.03.2017 17:00	кап ремонт	Бобровский РЭС
10	с. Верхний Икорец	ул. Советская	13.03.2017 9:00	13.03.2017 17:00	перетяжка провода, замена вязок	Бобровский РЭС
11	п. Копаня	п. Копаня	13.03.2017 13:00	13.03.2017 17:00	расчистка трассы	Бобровский РЭС
12	с. Сухая Березовка	ул. Ленинская	13.03.2017 9:00	13.03.2017 14:00	ТО	Бобровский РЭС
13	п. Ясенки	ООО Птицепром Бобровский	13.03.2017 9:00	13.03.2017 13:00	комплексное измерение	Бобровский РЭС
14	х. Шкарин	х. Шкарин, х. Шестикуранный, х. Заря, п.Маклика	13.03.2017 13:00	13.03.2017 17:00	проверка устройств РЗА	ОРЗА
15	с. Верхний Икорец	ул. Советская	14.03.2017 9:00	14.03.2017 17:00	выправка опор	Бобровский РЭС
16	с. Шестаково	ул. Луговая	14.03.2017 9:00	14.03.2017 17:00	обрезка крон деревьев	Бобровский РЭС

Начальник Бобровского РЭС

И.Б. Дубский