

График плановых отключений Бобровского РЭС на период с 16 по 21.04.2017г.

График уточнен "12" апреля 2017 г.

№ п/п	Отключаемые потребители		Дата отключения	Дата включения	Причина отключения (вид работ)	Примечание (наименование РЭС,служб)
	Наименование населенного пункта	Объект (улица,дом)				
1	2	3	4	5	6	7
1	с. Коршево	ул. Первомайская	17.03.2017 9:00	17.03.2017 14:00	ТО	Бобровский РЭС
2	с. Хреновое	ЗАО "Хреновской кон.з-д"	17.03.2017 13:00	17.03.2017 17:00	проверка устройств РЗА	ОРЗА
3	с. Семено-Александровка	Лесхоз, ПХС	18.03.2017 9:00	18.03.2017 17:00	ТО	Бобровский РЭС
4	с. Верхний Икорец	ул. Советская	18.03.2017 9:00	18.03.2017 17:00	перетяжка провода, замена вязок	Бобровский РЭС
5	с. Шестаково	ул. Чебисовка, Садовая	18.03.2017 9:00	18.03.2017 17:00	обрезка крон деревьев	Бобровский РЭС
6	п. Ясенки	ул. Строительная, Подлесня	18.03.2017 9:00	18.03.2017 13:00	комплексное измерение	Бобровский РЭС
7	с. Семено-Александровка	ул. Мира, Ленинская	19.03.2017 9:00	19.03.2017 17:00	ТО	Бобровский РЭС
8	с. Верхний Икорец	ул. Советская	20.03.2017 13:00	20.03.2017 17:00	выправка опор	Бобровский РЭС
9	с. Юдановка	ул. Первомайская	20.03.2017 9:00	20.03.2017 13:00	замена опоры	Бобровский РЭС
10	г. Бобров, с. Сухая Березовка	ООО"Биостим", СКЗ-райгаз, ООО"Мегаферма", дом рыбака	20.03.2017 13:00	20.03.2017 17:00	расчистка трассы	Бобровский РЭС
11	с. Шишовка	ул. Большая Советская	20.03.2017 9:00	20.03.2017 17:00	перетяжка провода	Бобровский РЭС
12	с. Николо-Варваринка	ул. Дорожная	20.03.2017 9:00	20.03.2017 13:00	комплексное измерение	Бобровский РЭС
13	с. Верхний Икорец	с. Верхний Икорец, п. Заречный	21.03.2017 9:00	21.03.2017 17:00	ревизия РТП	Бобровский РЭС
14	с. Шестаково	ул. 8 Марта	21.03.2017 9:00	21.03.2017 17:00	обрезка крон деревьев	Бобровский РЭС

Начальник Бобровского РЭС

И.Б. Дубский